



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

PMJ-MT

FLS. _____

RUBRICA _____

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)**Preço base: Sinapi MAIO/2018 com desoneração- SEINFRA desonerada ABRIL/2017 - Orse ABRIL/2018****Local: Rua Pariri, bairro Padre Duílio****Cidade: Juína - MT****Obra: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)**

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09	
				Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,20%	3.898,72	3.898,72	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,28%	5.398,48	3.239,09	60,0%	2.159,39	40,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	0,87%	16.659,88	3.331,98	20,0%	4.997,96	30,0%	3.331,98	20,0%	3.331,98	20,0%	1.665,99	10,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	0,58%	11.184,87	2.236,97	20,0%	2.236,97	20,0%	2.236,97	20,0%	3.355,46	30,0%	1.118,49	10,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	1,29%	24.771,95	4.954,39	20,0%	4.954,39	20,0%	4.954,39	20,0%	4.954,39	20,0%	4.954,39	20,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	23,15%	444.880,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.976,14	20,0%	133.464,22	30,0%	88.976,14	20,0%	133.464,22	30,0%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	28,65%	550.539,41	110.107,88	20,0%	110.107,88	20,0%	165.161,82	30,0%	165.161,82	30,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,02%	423,50	-	-	-	-	42,35	10,0%	84,70	20,0%	127,05	30,0%	169,40	40,0%	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	8,70%	167.250,19	-	-	16.725,02	10,0%	33.450,04	20,0%	33.450,04	20,0%	33.450,04	20,0%	50.175,06	30,0%	-	-	-	-	-	-
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	8,13%	156.310,05	-	-	-	-	31.262,01	20,0%	46.893,02	30,0%	31.262,01	20,0%	46.893,02	30,0%	-	-	-	-	-	-
11	PINTURA	4,22%	81.105,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.331,62	30,0%	32.442,16	40,0%	24.331,62	30,0%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,38%	26.604,28	10.641,71	40,0%	5.320,86	20,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	2.660,43	10,0%	2.660,43	10,0%	5.320,86	20,0%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,61%	11.777,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.888,75	50,0%	2.355,50	20,0%	2.355,50	20,0%	1.177,75	10,0%

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

PMJ-MT
FLS. _____

RUBRICA

14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,50%	28.910,61			-		-		-		2.891,06	10,0%	5.782,12	20,0%	8.673,18	30,0%	8.673,18	30,0%	2.891,06	10,0%
15	LOUÇAS E METAIS	2,99%	57.452,34			-		-		-		-		-		-		22.980,94	40,0%	34.471,40	60,0%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,24%	4.544,69			-		-		-		-		-		-		1.363,41	30,0%	3.181,28	70,0%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,92%	17.587,99			-		-		-		-		-		-		5.276,40	30,0%	12.311,59	70,0%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	9,59%	184.269,52	-		-		18.426,95	10,0%	36.853,90	20,0%	36.853,90	20,0%	18.426,95	10,0%	36.853,90	20,0%	18.426,95	10,0%	18.426,95	10,0%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,06%	1.198,11			-		-		-		-		-		359,43	30,0%	479,24	40,0%	359,43	30,0%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	2,13%	40.959,13			-		-		-		-		4.095,91	10,0%	8.191,83	20,0%	8.191,83	20,0%	20.479,57	50,0%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,08%	1.485,39			-		-		-		-		-		-		-		1.485,39	100,0%
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1,41%	27.003,86			-		5.400,77	20,0%	2.700,39	10,0%	2.700,39	10,0%	-		8.101,16	30,0%	5.400,77	20,0%	2.700,39	10,0%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,78%	53.433,01			-		-		-		-		5.343,30	10,0%	10.686,60	20,0%	16.029,90	30,0%	21.373,20	40,0%
	SERVIÇOS FINAIS	0,21%	4.107,83			-		-		-		-		-		-		-		4.107,83	100,0%
	Total simples	100,00%	1.921.757,42	138.410,74	7,20%	146.502,48	7,62%	264.267,29	13,75%	296.785,69	15,44%	115.023,31	5,99%	225.750,65	11,75%	235.677,87	12,26%	213.256,85	11,10%	286.082,54	14,89%
	Total acumulado	100				284.913,22	14,83%	549.180,50	28,58%	845.966,20	44,02%	960.989,51	50,01%	1.186.740,16	61,75%	1.422.418,03	74,02%	1.635.674,88	85,11%	1.921.757,42	100,00%

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

PMJ-MT

FLS. _____

RUBRICA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (ABRIL/2018)
COM DESONERAÇÃO
e/ou composições
PiniTCPO E SEINFRA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

BDI 27,70%

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

OBRA: Proinfância - Tipo 1 (CRECHE NOSSO LAR)

DATA: 26/06/2018

LOCAL: Rua Pariri, bairro Padre Duílio, Juína-MT

LEIS SOCIAIS: 90,01%

BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,30
1.1	AC - Administração Central	4,00
1.2	DF - Custos Financeiras	1,23
1.3	C - Riscos	1,27
1.4	S - Seguros	0,80
1.5	G - Garantias	0,00
2.0	LUCRO	6,86
2.1	L - Lucro Operacional	6,86
3.0	TRIBUTOS	10,15

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

PMJ-MT
FLS. _____

RUBRICA

3.1	**ISS	2,00
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	4,50
**ISS - Repassado pelo município		
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.		
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		27,70%
VALOR DA OBRA		R\$ 1.921.757,42
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.		
CÁLCULO DO BDI		
$\text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
**ISS - Imposto Sobre Serviços		
5,00%	ISS - Repassado pelo município	
40%	% SOBRE MÃO DE OBRA	