PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro, Juína-MT

OBRA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS URBANAS
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
END. DIVERSAS VIGAS URBANAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	VALOR DO CONTRATO		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
				À Executar			
				0 à 10 dias (A CADA ORDEM DE FORNECIMENTO)		TOTAL	
		Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%
1.0	TUBO DE CONCRETO CA-1 - 0,40M	429.240,00	4,81%	429.240,00	4,81%	429.240,00	4,81%
2.0	TUBO DE CONCRETO CA-1 - 0,60M	2.956.840,00	33,16%	2.956.840,00	33,16%	2.956.840,00	33,16%
3.0	TUBO DE CONCRETO CA-2 - 0,60M	63.244,00	0,71%	63.244,00	0,71%	63.244,00	0,71%
4.0	TUBO DE CONCRETO CA-1 - 0,80M	2.306.920,00	25,87%	2.306.920,00	25,87%	2.306.920,00	25,87%
5.0	TUBO DE CONCRETO CA-2 - 0,80M	55.800,00	0,63%	55.800,00	0,63%	55.800,00	0,63%
6.0	TUBO DE CONCRETO CA-1 - 1,00M	1.646.582,00	18,47%	1.646.582,00	18,47%	1.646.582,00	18,47%
7.0	TUBO DE CONCRETO CA-1 - 1,20M	739.530,00	8,29%	739.530,00	8,29%	739.530,00	8,29%
8.0	TUBO DE CONCRETO CA-1 - 1,50M	718.740,00	8,06%	718.740,00	8,06%	718.740,00	8,06%
	Valor do Mês	**8.916.896,00**	**100%**	**8.916.896,00**	**100,00%**	**8.916.896,00**	**100,00%**
	Valor Acumulado			**8.916.896,00**	**100,00%**	**8.916.896,00**	**100,00%**

JONAS BOTAN:03225324183

Assinado de forma digital por JONAS BOTAN:03225324183
Dados: 2024.09.12 07:49:22 -04'00'