

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**

**CONSTRUÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAS TIPO I ( Conforme Resolução Contran 39/98 e 336/09)**

Cronograma  Global  Individual

Programa

Modalidade  Intra-Estrutura Urbana

Empreendimento

Agente Financeiro

Agente Promotor  PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Valor do Investimento  103.851,17

Valor da Obra  103.851,17

Valor projetos  0,00

Localização: **PERIMETRO URBANO**

Tipo de Serviço

**CONSTRUÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAS TIPO I ( Conforme Resolução Contran 39/98 e 336/09)**

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor R\$	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				Proporiente	Concedente	Proporiente	Concedente	Proporiente	Concedente	Proporiente	Concedente
1.0	ONDULAÇÕES TRANSVERSAS TIPO I	100,00	103.851,17	41.540,47	40	31.155,35	30	31.155,35	30		
	TOTAL	100	103.851,17	41.540,47	40,00	31.155,35	30,00	31.155,35	30,00		
	TOTAL ACUMULADO		103.851,17	41.540,47	40,00	72.695,82	70,00	103.851,17	100		
	TOTAL GERAL			41.540,47	40,00	72.695,82	70,00	103.851,17	100		

Contrato de Repasse n.º

**PETERSON FELBER**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1202639872